



Usu: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Fecha y 25/abr./2024
hora de Impresión 10:26 a. m.

Clave Presupuestal: IM331-108-6121-2

Nombre del Proyecto: Mejoramiento y conservación

Número de la Obra: 2023-09

Nombre: LP-R33-FAISMUN-TAHDZIU-YUC/2023-09

Descripción MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN PARA DRENAJE PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION PARA DRENAJE PLUVIAL

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: 2023-09

Tipo de Contrato: Licitacion

Localidad:

Fecha Inicio: 14/09/2023

Ubicación: TAHDZIU

Fecha Fin: 12/10/2023

Monto Vigente del Ejercicio: \$800,478.23

Status:

Monto Original del Contrato: \$800,478.23

Monto Modificado del Contrato: \$800,478.23

Empresa Contratada: BC y MV Servicios Múltiples SA de CV

Domicilio: C-48 X 33 Y 35

Colonia: Yucatán

C.P.:

Estado: YUCATAN

Telefono:

RFC: BMS151113NN3

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
9	2023-09	Activo	13/09/2023	12/10/2023

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
501	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	\$800,478.23



**MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
AI 31/dic./2023**

Usu: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y | 25/abr./2024
hora de Impresión | 10:26 a. m.

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
SPEI	C01056	31/10/2023	Infraestructura 2023 Cta 01210919649-11112-03-037	A458	BC y MV Servicios Múltiples SA de CV	A458 - Obra Pública : 2023-09 - LP-R33-FAISMUN-TAHDZIU-YUC/2023-09 Contrato : 9. GP Folio: 339	\$392,573.58
TRANSF	C00936	30/09/2023	Infraestructura 2023 Cta 01210919649-11112-03-037	A452	BC y MV Servicios Múltiples SA de CV	A452 - Obra Pública : 2023-09 - LP-R33-FAISMUN-TAHDZIU-YUC/2023-09 Contrato : 9. GP Folio: 304	\$407,904.65
Total							\$800,478.23

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
500011	PERFORACION DE POZOS PLUVIALES DE 10" (25.4 CMS) DE DIAMETRO NOMINAL EN	7.93	63,516.67	0.00	0.00	0.00
500012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA 1.5" PARA ADEME DE PVC DE 8" DE	0.10	773.14	0.00	0.00	0.00
500013	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA RANURADA PARA ADEME DE PVC DE 8" DE	1.75	13,987.13	0.00	0.00	0.00
500014	CEMENTACION DE POZO DE DRENAJE PLUVIAL PARA SELLO NECESARIO EN EL	0.11	877.35	0.00	0.00	0.00
500021	CONSTRUCCION DE ZANJA COLECTORA PARA DRENAJE PLUVIAL DE 0.40X1.00X0.00	4.85	38,847.50	0.00	0.00	0.00
500022	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA ELECTROSOLDADA MARCA IRVING O SIMILAR	2.57	20,585.31	0.00	0.00	0.00
500023	FORJADO DE REGISTROS DE POZOS PARA DRENAJE PLUVIAL DE 0.50X0.50X0.00	1.24	9,962.29	0.00	0.00	0.00
500031	INTERCONEXION DE ZANJA COLECTORA CON POZO PROFUNDO A BASE DE 2 TUBOS DE	0.97	7,781.28	0.00	0.00	0.00
5P001001	DESAZOLVE DE POZO PROFUNDO DE ABSORCION PARA DRENAJE PLUVIAL EN	61.50	492,278.02	240,704.04	48.90	48.90
5P001003	LIMPIEZA DE ZANJA COLECTORA DE HASTA 2.00 X 0.80 X 0.40 MTS. INCLUSIVE	16.11	128,987.13	128,987.13	100.00	100.00
5P001034	REEMPLAZO DE REJILLA ELECTROSOLDADA MARCA IRVING O SIMILAR TIPO IS-05	2.86	22,882.41	22,882.41	100.00	100.00
Total		% 100	\$800,478.23	\$392,573.58	% 49.04	%49.04



Usu: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TAHZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
AI 31/dic./2023

Fecha y | 25/abr./2024
hora de Impresión | 10:26 a. m.

Clave Presupuestal: IM331-108-6121-2

Nombre del Proyecto: Mejoramiento y conservación

Número de la Obra: 2023-11

Nombre: LP-R33-FAISMUN-TAHZIU-YUC/2023-11

Descripción CONTRUCCION DE TECHADO DE AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL PRESCOLAR U HOMONOLOGO VALENTIN GOMEZ

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: 2023-11

Tipo de Contrato: Licitacion

Localidad:

Fecha Inicio: 25/09/2023

Ubicación: TAHZIU

Fecha Fin: 22/11/2023

Monto Vigente del Ejercicio: \$1,059,973.00

Status:

Monto Original del Contrato: \$1,059,973.00

Monto Modificado del Contrato: \$1,059,973.00

Empresa Contratada: Balam Chim Raul Armando

Domicilio: C-26 x 23 y 25 num 366

Colonia:

C.P.:

Estado: YUCATAN

Telefono: .

RFC: BACR620827RV0

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
11	2021-11	Activo	25/09/2023	22/11/2023

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
501	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	\$1,059,973.00

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------



MUNICIPIO DE TAHDZIU ESTADO DE YUCATÁN

Avances de Obra
AI 31/dic./2023

Usu: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2024
10:26 a. m.

SPEI	Código	Fecha	Descripción	Cantidad	Responsable	Detalle	Valor
SPEI	C01053	05/10/2023	Infraestructura 2023 Cta 01210919649-11112-03-037	270	Balam Chim Raul Armando	270 - Obra Pública : 2023-11 - LP-R33-FAISMUN-TAHDZIU-YUC/2023-11 Contrato : 11. GP Folio: 336	\$317,991.90
SPEI	C01057	31/10/2023	Infraestructura 2023 Cta 01210919649-11112-03-037	271	Balam Chim Raul Armando	271 - Obra Pública : 2023-11 - LP-R33-FAISMUN-TAHDZIU-YUC/2023-11 Contrato : 11. GP Folio: 340	\$471,970.52
SPEI	C01151	30/11/2023	Infraestructura 2023 Cta 01210919649-11112-03-037	5	Balam Chim Raul Armando	5 - Obra Pública : 2023-11 - LP-R33-FAISMUN-TAHDZIU-YUC/2023-11 Contrato : 11. GP Folio: 373	\$270,010.58
Total							\$1,059,973.00

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
55AR117	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA METALICA INOXIDABLE DE 20 X 30 CM EN MUÑO DE BLOCK	0.09	989.93	0.00	0.00	0.00
5P00043	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO PARA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS INCLUSIVE:	0.18	1,939.31	0.00	0.00	0.00
5T0010	EXCAVACION CON MAQUINARIA PARA CUALQUIER CLASIFICACION HASTA 2.5 MTS DE PLANTILLA DE CONCRETO FIC= 100 KG/CM2. INCLUYE: ELABORACION DEL CO	1.56	16,573.99	0.00	0.00	0.00
5G0100úI	Y ACOMODO A NIVEL DADO DE CONCRETO F'c= 250 KG/CM2 DE 0.55 X 0.55 M DE SECCION REFORZADO CON 12 VAR #	0.17	1,768.54	0.00	0.00	0.00
5D02	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES Y/O DEMOLICIONES EN CAPAS DE	6.44	68,240.07	0.00	0.00	0.00
50023	SUMINISTRO Y FABRICACION DE ANCLAS DE REDONDO DE 3/4 11 DE DIAMETRO CON PUNTAS	0.10	1,030.93	0.00	0.00	0.00
SP-00025	SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE POSTE DE ACERO DE 811X811X1/4 11 INC CONEXIONES Y	3.71	39,377.92	0.00	0.00	0.00
5P-00042	SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE MARCO DE SECCION CAJON CON DOBLE POLIN	15.60	165,329.51	0.00	0.00	0.00
SP-00041	SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE POLIN CAJON DE 811 DE PERALTE Y 8.00 MTS CAL 14	35.76	378,993.41	356,251.71	94.00	94.00
SP-00027	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA FLAMBEO A BASE DE BTP DE 1111 CON CAREZAL DE ANCHUR 1	15.82	167,725.88	167,725.88	100.00	100.00
5P-00029	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRAVIENTO DE ACERO FLEXIBLE DE 1/4 11 EN CUBIERTA Y PAREDES INC TENSORES DE 1/2	1.07	11,302.30	11,302.30	100.00	100.00
I5P00030	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA EN CUBIERTA CAL 26 ZINTRO ALUMINIO 100/35	0.70	7,471.90	7,471.90	100.00	100.00
5P-00031	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALON EN LAMINA LISA ZINTRO ALUM CAL 24 DE 3 PIES DE	8.56	90,710.18	90,710.18	100.00	100.00
5P-00032	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUMBRER 11 EN LAMINA LISA ZINTRO ALUM CAL 24 DE 45 CMS DE	5.74	60,890.34	60,890.34	100.00	100.00
5P-00035	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJAJE PLUVIAL CON TIUBO SANITARIO DE 4 11 DE DIAMETRO INC	0.42	4,488.71	4,488.71	100.00	100.00
SP-00045	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO DE ACERO Y ALUMINIO PANTALLA DE POLICARBONATO	1.15	12,232.90	12,232.90	100.00	100.00
5MUN0557	SALIDA ELECTRICA EN TECHO DE ESTRUCTURA METALICA PARA LUMINARIA T CONEXIONES	0.67	7,081.03	7,081.03	100.00	100.00
5IE00201	INSTALACION ELECTRICA MONOFASICA PARA CENTRO DE CARGA OO-2 CON CABLE THW # 10 EN	0.42	4,399.58	4,399.58	100.00	100.00
5IE00080	SUMINISTRO, TENDIDO E INSTALACION DE CABLE THW No. 8 INCLUSIVE MANO DE OBRA PARA	0.29	3,064.25	3,064.25	100.00	100.00



Usu: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Fecha y | 25/abr./2024
hora de Impresión | 10:26 a. m.

Total	% 100	\$1,059,973.00	\$741,981.10	% 70.0	% 70.0
--------------	--------------	-----------------------	---------------------	---------------	---------------



Usu: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TAHZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
AI 31/dic./2023

Fecha y | 25/abr./2024
hora de Impresión | 10:26 a. m.

Clave Presupuestal: IM331-108-6111-2

Nombre del Proyecto: Mejoramiento y conservación

Número de la Obra: 2023-12

Nombre: LP-R33-FAISMUN-TAHZIU-YUC/2023-12

Descripción: CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIO

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: 2023-12

Tipo de Contrato: Licitacion

Localidad:

Fecha Inicio: 25/09/2023

Ubicación: TAHZIU

Fecha Fin: 09/11/2023

Monto Vigente del Ejercicio: \$1,200,997.84

Status: Activo

Monto Original del Contrato: \$1,200,997.84

Monto Modificado del Contrato: \$1,200,997.84

Empresa Contratada: SOSA CASTAÑEDA LUIS MARTIN

Domicilio: C-57 x 24 y 26

Colonia: Centro

C.P: 97970

Estado: YUCATAN

Telefono:

RFC: SOCL610702DR6

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
12	2023-12	Activo	25/09/2023	09/11/2023

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
501	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	\$1,200,997.84

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------



**MUNICIPIO DE TAHZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
AI 31/dic./2023**

Usu: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2024
10:26 a. m.

SPEI	C01150	09/11/2023	Infraestructura 2023 Cta 01210919649-11112-03-037	REP69	SOSA CASTAÑEDA LUIS MARTIN	REP69 - Obra Pública : 2023-12 - LP-R33-FAISMUN-TAHZIU-YUC/2023-12 Contrato : 12. GP Folio: 372	\$233,480.52
TRANSF	C00935	30/09/2023	Infraestructura 2023 Cta 01210919649-11112-03-037	1008	SOSA CASTAÑEDA LUIS MARTIN	1008 - Obra Pública : 2023-12 - LP-R33-FAISMUN-TAHZIU -YUC/2023-12 Contrato : 12. GP Folio: 303	\$360,299.35
TRANSF	C01055	14/10/2023	Infraestructura 2023 Cta 01210919649-11112-03-037	1009	SOSA CASTAÑEDA LUIS MARTIN	1009 - Obra Pública : 2023-12 - LP-R33-FAISMUN-TAHZIU -YUC/2023-12 Contrato : 12. GP Folio: 338	\$607,217.97
Total							\$1,200,997.84

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
5TH0022	LIMPIEZA DE TERRENO, INCLUYE: CHAPEO DE MAÍZTA, RECOLECCION DE BASURA	0.11	1,369.60	0.00	0.00	0.00
5TH0030	TRAZO Y NIVELACION A EJES DE DESDI ANTE DE EDIFICIO, POR MEDIOS	0.15	1,742.40	0.00	0.00	0.00
5TH0024	EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA EN SECO O EN CIMENTO Y DESPLANTE DE MAMPOSTERIA	0.59	7,121.76	0.00	0.00	0.00
5TH0032	CON PIEDRA DE LA REGION DE 30 CMS. DE CADENA DE CIMENTACION DE CONCRETO	5.08	61,026.72	0.00	0.00	0.00
5TH0034	F'c=200 KG/CM2 DE 15 X 15 CMS DE IMPERMEABILIZACION DE CADENAS DE CIMENTACION HASTA 35 CMS DE ANCHO CON RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES Y/O DEMOLICIONES EN	3.96	47,592.16	0.00	0.00	0.00
5TH0018	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE (FSCOMBRRO NEGRO) COMPACTADO	0.15	1,844.92	0.00	0.00	0.00
5TH0016	ANCLAJE DE CASTILLO DE CONCRETO F'c =200 KG/CM2 DE 30 X 30 CMS DE SECCION	0.38	4,598.79	0.00	0.00	0.00
5TH0014	MURO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO, TIPO INTERMEDIO CON RESISTENCIA MINIMA A ANCLAJE DE CASTILLO AHOGADO EN	1.17	14,094.68	0.00	0.00	0.00
5TH0058	CADENAS O CONTRAPARE DE CIMENTACION CASTILLO AHOGADO CON CONCRETO F'c=200 KG/CM2 EN UN AGUJERO DE BLOCK DE 15	1.31	15,673.56	0.00	0.00	0.00
5TH0038	CADENA (CERRAMIENTO) DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 DE 15X20 CMS DE CASTILLO DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2	12.67	152,158.56	0.00	0.00	0.00
5TH0062	DE 15 X 15 CMS DE SECCION REFORZADO CADENA DE NIVELACION DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 DE 15 X 10 CMS DE	0.13	1,599.60	0.00	0.00	0.00
5TH0036	CADENA DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 DE 15 X 40 CMS EN ANTEPECHO DE	0.65	7,779.60	0.00	0.00	0.00
5TH0046	LOSA DE VIGUETA 12-5 Y BOVEDILLA DE 15 X 25 X 56 CMS A CUALQUIER NIVEL	1.08	12,988.48	0.00	0.00	0.00
5TH0042	ACABADO SUPERIOR DE AZOTEA, INCLUYE: DERRETIDO MORTERO (CC-P 1-2-5)	2.70	32,473.92	1,765.40	5.44	5.44
5TH0028	PRETIL EN AZOTEA A BASE DE UNA FILA DE BLOCK DE 15 X 20 X 40 CMS HASTA FORMADO DE CHAFLAN CON MORTERO	2.59	31,079.50	31,079.50	100.00	100.00
5TH0002	CEMENTO GRIS CAL POLVO EN	0.37	4,390.08	4,390.08	100.00	100.00
5TH0004		23.67	284,254.40	284,254.40	100.00	100.00
5TH0008		2.93	35,242.17	35,242.17	100.00	100.00
5TH0060		1.89	22,656.48	22,656.48	100.00	100.00
5TH0052		0.85	10,195.72	10,195.72	100.00	100.00



**MUNICIPIO DE TAHZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 31/dic./2023**

Usu: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2024
10:26 a. m.

5TH0026	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GARGOLAS DE PVC PARA DRENAJE PLUVIAL DE 3" DE PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR COLADO CONTINUO	0.05	654.20	654.20	100.00	100.00
5TH0056	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HAMAQUEROS DORIS CON TAPA CROMADOS	3.99	47,969.96	47,969.96	100.00	100.00
5TH0050	APLANADO A TRES CAPAS EN PLAFON A CUALQUIER ALTURA O NIVEL A PLOMO Y APLANADO A UNA CAPA EN MURO DE BLOCK A BASE DE MASILLA ADEBLOCK O SIMILAR	0.46	5,550.60	5,550.60	100.00	100.00
5TH0054	SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN CAJAS DE PVC CON CONDUCTO PARALELO INTERCONEXION ELECTRICA A LINEA EXISTENTE INCLUYE DESMANTELAR	3.38	40,553.89	40,553.89	100.00	100.00
5TH0004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO AHORRADOR DE 20 WATTS CON SELLO EIDE	9.51	114,212.48	114,212.48	100.00	100.00
5TH0048	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PREFABRICADA TIPO LISA DE 0.80 Y 2.13	2.25	27,006.60	27,006.60	100.00	100.00
5TH0040	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL LINEA DE 1 1/2 " DE MUROS TABIABOCA DIADOCK SUPERFICIE	0.34	4,106.30	4,106.30	100.00	100.00
5TH0066	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA EN TODAS LAS AREAS DE TRABAJO HASTA EL MOMENTO	0.49	5,926.40	5,926.40	100.00	100.00
5TH0012		4.36	52,319.30	52,319.30	100.00	100.00
5TH0006		6.32	75,908.80	75,908.80	100.00	100.00
5TH0020		6.03	72,389.41	72,389.41	100.00	100.00
5TH0010		0.38	4,516.80	4,516.80	100.00	100.00
Total		% 100	\$1,200,997.84	\$840,698.49	% 70.00	%70.00